Korfantow, 17.09.2021r.

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. zgodnie z art. 28 ustawy PZP -
Ustawa z dnia 11 wrzesien 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129)
zwraca si¢ z prosba o oszacowanie wartosci zamowienia polegajgcego na petnieniu
nadzoru inwestorskiego nad rozbudowg Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.
Z0.0. —pn.;: ,ROZBUDOWA | NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO”

1. Dane Zamawiajacego:
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. z siedzibg w Korfantowie przy
ul.  Wyzwolenia 11, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcéw  prowadzonym
przez Sad Rejonowy Opole, VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000625798, NIP
7531567625,REGON 000654530, :

2. Przedmiot zaméwienia:

W ramach realizacji swych obowigzkow Nadzér Inwestorski bedzie $wiadczyt ustuge
Nadzoru Inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi dia
inwestycji polegajgcej na przeprojektowaniu oraz rozbudowie i nadbudowie w formule
zaprojektuj i wybuduj. Na powyzsze zadanie zostat ogloszony przetarg. Szczegétowe
informacje o w/w przetargu i zakresie robét s3 dostepne na stronie: https://e-ProPublico.pl/.
Prosimy o dokonanie kalkulaciji kosztéw wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonanie
ustugi nadzoru inwestorskiego w oparciu o ww. dokumentacje.

3. Podstawowe obowiazki nadzoru inwestorskiego:
nadzor nad realizacjg prac projektowych i robét budowlanych obejmuje okres od momentu
podpisania umowy z Generalnym Wykonawca (lub z nadzorem inwestorskim jezeli
nastapi pézniej) do ostatecznego odbioru zadania od Generalnego Wykonawcy. Na
podstawowe obowigzki nadzoru Inwestorskiego bedg sie sktadaty nastepujgce czynnosci:

1) Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa,
efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji rob6t budowlanych, w tym wykonywanie
wszelkich uprawnieri i obowigzkéw inspektora nadzoru wskazanych w Kontrakcie na
roboty budowlane;

2) Przeprowadzenie analizy dokumentaciji projektowej oraz innych decyzji i uzgodnien
niezbednych dla realizacji robét budowlanych w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej;

3) Przeprowadzenie analizy i uwag do treéci PFU oraz tresci SWZ i zatgcznikéw na roboty
budowlane w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej;

4) Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego;

5) Wspodipraca w imieniu Zamawiajacego z osobami sprawujgcymi nadzér autorski, w tym
egzekwowanie w imieniu Zamawiajagcego od projektanta poprawy/uzupetnienia
dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej dokumentaciji lub naniesienia zmian nie
wynikajacych z wad, lecz niezbednych dla prawidtowej realizaciji robét;

6) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidlowosci
dotyczacych dokumentagc;ji projektowej niezwtocznie po ich ustaleniu, nie p6zniej jednak
niz w nastepnym dniu roboczym;

7) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie taka
koniecznosé;

8) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow dotyczgcych
zgtoszenia rozpoczecia robét i skuteczne zgtoszenie zakoriczenia robét (w przypadku,
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gdy jest wymagane), ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nysie;

9) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie;

10) Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét z SWZ na roboty budowlane w tym w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektows, a takze dokumentacjg przetargowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang;

11) Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

12) Sprawdzanie i potwierdzanie jako$ci dostarczanych i zrealizowanych przez Wykonawce
robét dostaw, w tym: maszyn, urzadzen, materiatéw, sprzetéw i innych elementéw
wymaganych zapisami SWZ na roboty budowlane;

13) Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatéw na
budowie;

14) Sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
(przygotowywanie protokotdw odbioru robét zanikajgcych), uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw i przekazanie ich do uzytkowania;

15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad oraz kontrolowanie rozliczen
budowy;

16) Prowadzenie nadzoru nad prawidiowym przebiegiem robét zgodnie z Kontraktem oraz
harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym =zatgcznikiem do umowy z
Wykonawca;

17) Rozliczanie ilosciowe i jakosciowe zafakturowanych rob6t poszczegéinych branz przez
Wykonawce;

18) Kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robét;

19) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, a
w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majgcych wplyw
na zmiane kosztéw budowy;

20) Kontrola i weryfikacja przedkfadanych przedmiarow robot, kosztoryséw oraz stanu
realizacji budzetu inwestycji;

21) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do fakturowania
czesciowego zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca robét;

22) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich préb, pomiarow i sprawdzen;

23) Organizowanie i prowadzenie rad budowy / narad technicznych raz na dwa
tygodnie (a jesli wystapi uzasadniona konieczno$c to czesciej) z udziatem co najmniej
przedstawiciela Wykonawcy robét (kierownika budowy), przedstawicieli Zamawiajacego
oraz innych wymaganych oséb, a takze sporzadzanie przez Inspektora protokotéw z
narad. Zamawiajgcy wymaga, aby protokét z narad zawierat co najmniej: listg obecnosci,
szczegotowe ustalenia z narady, zalecenia, wnioski;

24) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce robot, w
tym w szczegoélnosci weryfikacja wnioskow o zatwierdzenie materiatéw;,

25) Przeprowadzanie regularnych (minimum 1 raz w tygodniu) inspekcji terenu budowy,
przez wiasciwych branzowo inspekiorow nadzoru, w tym zapewnienie ich
dyspozycyjnoéci w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego,
sprawdzajgcych co najmniej prawidiowo$¢ ijakosé wykonywanych robét, jako$¢
uzywanych materiatéw, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, itp., w sposéb i na
zasadach opisanych w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy nadzoru zobowigzani
beda dokumentowaé w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robét, ktdre
zostaly przez nich sprawdzone;
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26) Monitorowanie postepu robét i wezwanie wykonawcy rob6t budowlanych (lub jego
podwykonawcow) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych opdznien lub
Zagrozen nie wywigzania sie z umowy oraz niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego
(najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach;

25) Egzekwowanie od Wykonawcy robét (lub Podwykonawcéw) skutecznego usuwania
ewentualnych wad w trakcie realizacji rob6t i potwierdzenie ich usuniecia;

26) Informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie
uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
wykonawca robét budowlanych, o koniecznoéci zwiekszenia lub ograniczenia ilosci robét
lub zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z trescig
Umowy i obowigzujgcymi przepisami wykonania robét budowlanych;

27) Zawieszenie prowadzenia rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywolaC zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowaé znaczne straty
materialne;

28) Kontrolowanie czy na terenie  budowy pracujg  wytgcznie zgloszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajgcego Podwykonawcy oraz usuwanie z budowy
pracownikow nie zwigzanych z realizacja zadania, informujac o tym pisemnie
Zamawiajgcego i wykonawce rob6t budowlanych bezposrednio odpowiedzialnego za
realizacje robét budowlanych;

29) Weryfikacja ewentualnych robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robét budowlanych, w zakresie rzeczowym i
finansowym;

30) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku robét uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robét oraz wnioskowanie
do Zamawiajgcego o ich wykonanie;

31) Sprawdzanie i weryfikacja kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub
zamienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
ich otrzymania;

32) Sprawdzanie, pod wzgledem ‘merytorycznym i formainym, uprawnien i
dokumentéw takich jak: przynalezno$é do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenie
kierownika budowy i kierownikow robét Wykonawcy robét;

33) Sprawdzanie wnioskéw o ptatno$é Wykonawcy robét pod wzgledem merytorycznym, po
uprzednim  skontrolowaniu rozliczen pomigdzy Wykonawcg robot, a jego
Podwykonawcami robét, a w przypadku ich braku, przystapienie do egzekwowania od
Wykonawcy robét zaleglych ptatnosci, oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu oraz
weryfikacja pozostatych dokumentéw bedacych podstawa ptatnosci Wykonawcy robaét;

34) Kontrola pomiaréw geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci wykwalifikowanych
osob i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego obowigzku;

35) Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséw o ochronie Srodowiska;

36) Systematyczne, co miesieczne raportowanie postepu rob6t z poszczegolnych branz dla
Zamawiajgcego. Przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania protokotu koricowego budowy, sprawozdania z realizacji inwestycji;

37) Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje do tego
upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

38) Dokonywanie odbioréw czesciowych robét i potwierdzanie ich wykonania protokotami
odbioréw czesciowych, ktére bedg podstawa wyptat wynagrodzen wykonawcy robét
budowlanych w terminie trzech dni roboczych od otrzymania propozycji ww. protokotu od
wykonawcy robét budowlanych;

39) Uczestnictwo w odbiorze koricowym inwestycji oraz komisjach przeglgdéw
gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé swg funkcje z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej dbajgc o bezpieczenstwo Iludzi i jakosé wykonywanych robét oraz
terminowo$¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym zadania;

40) Uzgodnienie z wykonawca robét budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawcze;.
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Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy
robét budowlanych;

41) Wspétuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym ifinansowym
(sporzadzanie i przedktadanie obmiardéw oraz wartosci wykonanych robét);

42) Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego i innych dokumentéw
zatgczonych do rozliczenia koncowego robét, uczestniczenie w ustalaniu podstawy
do naliczenia odszkodowarnn lub kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonywanie zobowigzar umownych przez wykonawce robét budowlanych;

43) Przygotowanie sprawozdania z zakresu robdét budowlanych i pozostalych do
wykonania robét w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robét oraz sprawdzenia
i zatwierdzenia szczegdtowej inwentaryzacii robét;

44) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania;

45) Weryfikacja i odbiér od wykonawcy robét budowlanych kompletnej dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich dokumentéw i oswiadczen niezbednych
dla eksploataciji obiektu;

46) Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajacemu wnioskéw o naliczenie kar umownych w
przypadku wystapienia okolicznosci okresionych w umowie na wykonanie robot
budowlanych;

47) Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach;

48) Wykonawca zobowigzuje sie stawiac sie na terenie budowy bez dodatkowego wezwania
na czas wykonywania rob6t wymagajgcych jego nadzoru na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

49) Inspektor nadzoru zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba, ze
Zamawiajacy wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie.

Szacowanie warto$ci zamowienia (kwoty netto, vat i brutio) prosimy o przestanie na adres
zamowieniapubliczne@ocr.pl oraz w terminie do 22.09.2021 r. do godz. 14:00. W tytule
wiadomosci prosimy o wpisanie: Szacowanie warto$ci zamoéwienia — nadzor inwestorski.

PREZES ZARZADU
Windi

mgr inz. Wojciech Machelski
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